<u>PLANNING AND PROGRESS</u> <u>REPORT D01</u>

INFORMACIÓN DE GRUPO

Group: C1.056

Repository:

Student #4

UVUS: pabberima

Contact: pabberima@alum.us.es

Date: Sevilla Febrero 18,02, 2025

TABLA DE CONTENIDO

<u>Portada</u>	
Resumen Ejecutivo	2
Tabla de Revisiones	2
Introducción	
Contenidos	3
	4
Bibliografía	

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento contiene la información que se ha valorado a la hora de realizar el entregable D01 individual. Para ello, se han analizado los requisitos de este entregable por el analista y se ha realizado una descripción de los detalles y las decisiones a acometer para este entregable.

TABLA DE REVISIONES

Revisión	Fecha	Descripción
1	2025-02-18	Creación del informe

<u>INTRODUCCIÓN</u>

Este documento contiene la información sobre la planificación. Se indican las tareas, quién las realiza, el tiempo estimado, el tiempo real, el presupuesto que se planteó al inicio y el presupuesto final. Además, se incluye al final un análisis de la situación.

CONTENIDOS

En este apartado se mostrarán en tablas la descripción de la tarea, junto con la persona asignada, el tiempo que se estima que durará la tarea y el tiempo que realmente se ha dedicado a la realización de dicha tarea.

Tarea D01 - Mandatory TI03

Descripción de la tarea:	Modificar el menú anónimo
Apellidos y nombre:	Bermúdez Imaz, Pablo
Rol:	Desarrollador
Tiempo estimado:	10 minutos
Tiempo real:	5 minutos

Tarea D01 - TI02

Descripción de la tarea:	Análisis de los requisitos
Apellidos y nombre:	Bermúdez Imaz, Pablo
Rol:	Desarrollador
Tiempo estimado:	10 minutos
Tiempo real:	10 minutos

Tarea D01 - TI03


Descripción de la tarea:	Informe de los requisitos
Apellidos y nombre:	Bermúdez Imaz, Pablo
Rol:	Desarrollador
Tiempo estimado:	20 minutos
Tiempo real:	20 minutos

Tarea D01 - TI04

Descripción de la tarea:	Informe de planificación
Apellidos y nombre:	Bermúdez Imaz, Pablo
Rol:	Desarrollador
Tiempo estimado:	30 minutos
Tiempo real:	20 hora

Tarea D01 - TI05

Descripción de la tarea:	Consulta de información en la Enseñanza Virtual
Apellidos y nombre:	Bermúdez Imaz, Pablo
Rol:	Desarrollador
Tiempo estimado:	1 hora
Tiempo real:	1 hora



Presupuesto D01 Pablo Bermúdez Imaz

Feature	Tarea 1	Secretario, Desarrollador	2,92€	5 minutos
Feature	Tarea 2	Secretario, Desarrollador	5,80€	10 minutos
Documentation	Tarea 3	Secretario, Desarrollador	11,68€	20 minutos
Documentation	Tarea 4	Secretario, Desarrollador	11,68€	20 minutos
Documentation	Tarea 5	Secretario, Desarrollador	35,04€	60 minutos

Un desarrollador cobra 15€ por hora y para cualquier especialidad extra, se le añade un plus de 20€ por horas.

INFORME DE PROGRESO

Métricas de rendimiento:

Evaluaremos el rendimiento de los integrantes del equipo en una medida de 0-10 donde el 0 índica que no ha realizado ningún trabajo, y

donde el 5 indica que ha realizado todas las tareas asignadas y necesarias, además de mostrar interés por una entrega correcta.

Métricas de rendimiento:

Pablo Bermúdez Imaz	10

Recompensa o admonición:

En este entregable no se ha encontrado ningún problema, además de que el equipo ha considerado que he desempañado un trabajo excelente por lo que se me califica con 10.

Conflictos:

Al ser una entrega medianamente sencilla, no se ha encontrado ningún conflicto.

Comparación de coste real y estimado:

Al ser una entrega con pocas tareas de menor complejidad, la diferencia entre el coste real y el coste estimado es despreciable, siendo 8,76€ menor (15 minutos) el coste real que el estimado.

CONCLUSIONES

Una vez realizado este documento se concluye su utilidad, ya que facilita una primera toma de contacto con la tarea y una definición de su interpretación a la hora de desarrollarla. Cabe mencionar, que para este entregable únicamente se ha considerado necesario describir una sola tarea, ya que el resto eran relativas a la documentación y su contenido viene determinado en la documentación de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

Intencionadamente en blanco.